COMUNE DI CALTO – SEDE MUNICIPALE

Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del fabbricato – sostituzione infissi esterni

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine
1	**Diagramma di Gantt**	**22/30**	**01/09/2021**	**30/09/2021**
2	Allestimento cantiere	1/1	01/09/2021	01/09/2021
3	Rimozione di infissi interni/ Rimozione di infissi interni piano terra	2/2	02/09/2021	03/09/2021
4	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	2/2	02/09/2021	03/09/2021
5	Montaggio infissi esterni in legno	7/7	06/09/2021	14/09/2021
6	Rimozione di infissi interni/ Rimozione di infissi interni piano primo	2/2	16/09/2021	17/09/2021
7	Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi	2/2	16/09/2021	17/09/2021
8	Montaggio infissi esterni in legno	8/8	20/09/2021	29/09/2021
9	Smobilizzo cantiere	1/1	30/09/2021	30/09/2021



Legenda:

	Intero cantiere
	Area 1 PIANO TERRA
	Area 2 PIANO PRIMO