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Fase 1

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via Vittorio

Emanuele

Fase 2

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via F.

Cavallotti

Fase 3

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via Moiette

e Via Olimpia

Fase 4

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via G.

Mazzini

Fase 5

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Piazza IV

Novembre

Fase 6

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via Roma e

Via Bosi

Fase 6

Posa segnaletica di sicurezza

Inizio sostituzione corpi illuminanti lungo Via Giovanni

Paolo II

numero di giorni


