
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)             Cronoprogramma dei lavori 

 
 Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 29 

COMUNE DI CALTO – SEDE MUNICIPALE 
Lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico del fabbricato – sostituzione infissi esterni 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 
Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine

1 Diagramma di Gantt 22/30 01/09/2021 30/09/2021

2 Allestimento cantiere 1/1 01/09/2021 01/09/2021

3 Rimozione di infissi interni/ Rimozione di infissi interni piano terra 2/2 02/09/2021 03/09/2021

4 Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi 2/2 02/09/2021 03/09/2021

5 Montaggio infissi esterni in legno 7/7 06/09/2021 14/09/2021

6 Rimozione di infissi interni/ Rimozione di infissi interni piano primo 2/2 16/09/2021 17/09/2021

7 Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi 2/2 16/09/2021 17/09/2021

8 Montaggio infissi esterni in legno 8/8 20/09/2021 29/09/2021

9 Smobilizzo cantiere 1/1 30/09/2021 30/09/2021

30-5 6-12 13-19 20-26 27-3

SET 2021

 
Legenda: 

 
Intero cantiere 

 
Area 1 PIANO TERRA 

 
Area 2 PIANO PRIMO 


