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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1) * 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione 
dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP 

 
 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

(2.1.2)* 

 

Indirizzo del cantiere  
(a.1) 

 Via Mazzini snc CALTO (RO) – EDIFICIO AD USO EX TEATRO  

  

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale: 
caratterizzazione geotecnica: terreno ben costipato su tutto il perimetro 
contestualizzazione dell’intervento: parte esterna ed interna del fabbricato 

  

Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento 
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e 
tecnologiche  
(a.3) 
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Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza  
(b) 

Committente: 
cognome e nome: COMUNE DI CALTO 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
tel.: 
mail.: 
 

Responsabile dei lavori – R.U.P. Geom. Camilla Michelotto 
 

Coordinatore per la progettazione:  
Ing. Leonardo Bimbatti 
indirizzo: Vicolo S. Anna n°1 CAP 450305 CASTELMASSA (RO) 
cod.fisc.: 
tel.: 
mail.: 
 

Coordinatore per l’esecuzione:  
Ing. Leonardo Bimbatti 
indirizzo: Vicolo S. Anna n°1 CAP 450305 CASTELMASSA (RO) 
cod.fisc.: 
tel.: 
mail.: 
 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b) * 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in caso di 
subappalto 
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Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  in caso di 
subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 
 

 

LAVORATORE AUTONOMO  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 

 Eventuale impresa riferimento se subaffidatario: : 
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 
COMMITTENTE 

COMUNE DI CALTO (RO) 

CSE 

Ing. Leonardo Bimbatti 
RUP  

Geom. Camilla Michelotto 

Lavoratore autonomo 

…………………………. 

IMP affidataria 

…………………….. 

Incaricati gestione art.97 
…………………….. 

IMP affidataria 

ed Esecutrice 

………………… 

IMP affidataria 

ed Esecutrice 

……………………… 

Lavoratore autonomo 

subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

DALL’ESTERNO  VERSO IL CANTIERE E 

VICEVERSA  

     

FALDE nessuno     
FOSSATI nessuno     
ALBERI nessuno     
ALVEI FLUVIALI nessuno     
BANCHINE PORTUALI nessuno     
RISCHIO DI ANNEGAMENTO nessuno     
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI 
INTERVENIRE 

nessuno     

INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

nessuno     

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE 
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI 
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO CIRCOSTANTE 

nessuno     

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: 
SCUOLE 
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO  
ABITAZIONI 

nessuno     

LINEE AREE  Le lavorazioni e le 
movimentazioni di 
materiali dovranno 
essere eseguite a 
distanza di 
sicurezza dalla 
linea aerea 

MATERIALI 
INGOMBRANTI: 
Trasportarli 
facendo in modo 
che non 
interferiscano con 
le linee aeree, 

Vietare utilizzo di 
attrezzature esterne 
che possano 
interferire con linea 
aerea, procedura 
per eventuale 
trasporto di 

Layout cantiere Riunioni di 
coordinamento per 
informare lavoratori 
presenza linee aeree 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

anche tramite 
utilizzo di moviere. 

materiale 
ingombrante  

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI nessuno     
VIABILITA’ nessuno     
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI nessuno     
ALTRI CANTIERI nessuno     
ALTRO (descrivere) Possibile 

interferenza con 
utenti strutture 
sportive 

Controllo da parte 
del responsabile di 
cantiere degli 
accessi al cantiere 

Recinzione di 
cantiere 

Layout cantiere Riunioni 
coordinamento per 
identificazione degli 
addetti cantiere. 

RUMORE Limitazione utilizzo 
di attrezzi 
meccanici che 
producano rumore 

Fornire idonei DPI 
in caso di 
strumenti che 
producano rumore 
oltre i limiti di 
legge. 

Utilizzo dei DPI, 
allontanare 
personale non 
ncessario e/o 
interferente dal 
luogo di lavorazione 

Nessuno Riunioni 
coordinamento per 
limitazione 
interferenze. 

POLVERI Limitazione 
l’utilizzo di mezzi 
meccanici che 
producano polveri 

Indossare idonea 
mascherina 
protettiva ed 
attrezzi con 
recupero polvere 

Utilizzo dei DPI, 
allontanare 
personale non 
ncessario e/o 
interferente dal 
luogo di lavorazione 

nessuno Riunioni 
coordinamento per 
limitazione 
interferenze. 

FIBRE Nessuna     
FUMI Nessuna     
VAPORI Nessuna     
GAS Nessuna     
ODORI Nessuna     
INQUINANTI AERODISPERSI Nessuna     
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Limitazione 

interventi 
necessari in quota 

Allontanare a 
distanza di 
sicurezza 
personale non 
necessario 
dall’area di 
lavorazione 

Casco, sistema di 
raccolta e 
protezione da 
caduta materiale, 
contenitori per 
attrezzi fissati al 
ponteggio interno. 

nessuno  
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 

CANTIERE 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

ELETTROCUZIONE  Limitazione degli 
interventi su 
impianto elettrico 

Scollegare 
l’impianto elettrico 
dell’immobile e 
verificare la linea 
elettrica prima 
tramite tester 
prima di operare 
su di essa. Inibire 
l’attivazione della 
linea elettrica da 
personale non 
autorizzato. 
Verificare prima di 
attivare la linea 
che la stessa sia in 
sicurezza. 
Sorveglianza 
periodica della 
disattivazione della 
linea dopo ogni 
pausa di lavoro. 

Utilizzo di 
indumenti isolati 
(guanti, pettorine, 
scarpe etc..). 

nessuno  
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, 
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI  DEL 
CANTIERE 

     

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Utilizzo di servizio 
igienico di cantiere 

    

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE Dall’esterno, da 
pubblica via 

    

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E 
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

     

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Verrà verificato ed 
utilizzato quello 
presente 
nell’immobile  

    

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI RLS 

     

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I 
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA 
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA INFORMAZIONE 

     

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA 
FORNITURA DEI MATERIALI 

Da pubblica via 
tramite cancello 
esterno carrabile 
separato da quello 
pedonale 

    

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE All’esterno in 
apposita area di 
cantiere ed in 
interno 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E 
SCARICO 

All’esterno in zona 
separata, su 
spiazzo dedicato 

    

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI 
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

All’esterno 
dell’immobile, 
smaltimento 
tramite raccolta 
rifiuti solidi urbani 
assimilati 

    

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE 

Nessuno     

ALTRO (descrivere) nessuno     
 
(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle 
singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

 

LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
recinzioni di 
cantiere anche 
provvisiorie 

Durante la fase di 
accantieramento 
dovranno essere 
poste in opera 
innanzitutto le 
recinzioni di 
cantiere, anche 
tramite utilizzo di 
barriere 
temporanee e 
movieri. Il 
montaggio dei 
ponteggi dovra’ 
essere eseguito 
solo dopo la 
completa 
recinzione di 
cantiere. In caso 
di utilizzo di 
elettroutensili 
dopo la posa della 
recinzione dovrà 
essere posto in 
opera impianto 

Utilizzo di cavalletti 
certificati CE o 
trabatelli, Utilizzo di 
dispositivi mobili 
anticaduta, 
recinzioni di antiere, 
uso di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 

nessuno Riunioni di 
coordinamento per 
limitare 
interferenza con 
lavoratori in quota 
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LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

elettrico di 
cantiere con 
messa a terra.   

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
nudi. 

   

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E Nessuno     
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LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Limitazione degli 
interventi su 
impianto elettrico 

Scollegare 
l’impianto 
elettrico 
dell’immobile e 
verificare la linea 
elettrica prima 
tramite tester 
prima di operare 
su di essa. Inibire 
l’attivazione della 
linea elettrica da 
personale non 

Utilizzo di indumenti 
isolati (guanti, 
pettorine, scarpe 
etc..). 
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LAVORAZIONE : ACCANTIERAMENTO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

autorizzato. 
Verificare prima di 
attivare la linea 
che la stessa sia in 
sicurezza. 
Sorveglianza 
periodica della 
disattivazione 
della linea dopo 
ogni pausa di 
lavoro. 

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e posa di 
piano di posa 
calpestabile 

Si dovrà verificare 
la consistenza 
della copertura in 
particolare la sua 
calpestabilita’.  

Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto e 
sistemi anticaduta. 
Uso di protezione 
aggiuntiva costituita 
da tuta antitaglio in 
fase di demolizione 
copertura. Uso di 
rete protettiva nel 
sottotetto. 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione per i 
rischi specifici 
costituiti da 
copertura tagliente e 
capriate sottili 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ    
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
nudi. 

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Limitazione degli Scollegare Utilizzo di indumenti   
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONI COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

interventi su 
impianto elettrico 

l’impianto 
elettrico 
dell’immobile e 
verificare la linea 
elettrica prima 
tramite tester 
prima di operare 
su di essa. Inibire 
l’attivazione della 
linea elettrica da 
personale non 
autorizzato. 
Verificare prima di 
attivare la linea 
che la stessa sia in 
sicurezza. 
Sorveglianza 
periodica della 
disattivazione 
della linea dopo 
ogni pausa di 
lavoro. 

isolati (guanti, 
pettorine, scarpe 
etc..). 

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI 
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE 
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI 
LAVORO O DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti 

Verificare 
consistenza 
dell’orizzontamento 
prima della 
demolizione. 
Puntellare ove 
necessario.  

Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica 
disattivazione linea 
elettrica 

   

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI Nessuno     
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

ANNEGAMENTO 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI 
O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE 
IN PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Limitazione degli 
interventi su 
impianto elettrico 

Scollegare 
l’impianto elettrico 
dell’immobile e 
verificare la linea 
elettrica prima 
tramite tester 

Utilizzo di indumenti 
isolati (guanti, 
pettorine, scarpe 
etc..). 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

prima di operare su 
di essa. Inibire 
l’attivazione della 
linea elettrica da 
personale non 
autorizzato. 
Verificare prima di 
attivare la linea che 
la stessa sia in 
sicurezza. 
Sorveglianza 
periodica della 
disattivazione della 
linea dopo ogni 
pausa di lavoro. 

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti 

Verificare 
consistenza della 
muratura prima 
della demolizione. 
Puntellare ove 
necessario.  

Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Limitazione degli 
interventi su 
impianto elettrico 

Scollegare 
l’impianto 
elettrico 
dell’immobile e 

Utilizzo di indumenti 
isolati (guanti, 
pettorine, scarpe 
etc..). 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

verificare la linea 
elettrica prima 
tramite tester 
prima di operare 
su di essa. Inibire 
l’attivazione della 
linea elettrica da 
personale non 
autorizzato. 
Verificare prima di 
attivare la linea 
che la stessa sia in 
sicurezza. 
Sorveglianza 
periodica della 
disattivazione 
della linea dopo 
ogni pausa di 
lavoro. 

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SCALA ESTERNA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti 

Verificare 
consistenza della 
muratura prima 
della demolizione. 
Puntellare ove 
necessario.  

Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SCALA ESTERNA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI, INTONACI E SANITARI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti 

  Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI, INTONACI E SANITARI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : COSTRUZIONE DI MURATURE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo di DPI per 
pericolo caduta 
oggetti dall’alto. 
Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : COSTRUZIONE DI MURATURE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : FORMAZIONE INTONACI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo mascherine 
antipolvere e guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

-- Verifica in situ 
presenza di linee 
aeree o con 
conduttori attivi 
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LAVORAZIONE : FORMAZIONE INTONACI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

nudi. 
LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : FORMAZIONE DI MASSETTI E MASSICCIATE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : FORMAZIONE DI MASSETTI E MASSICCIATE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : POSA SANITARI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA SANITARI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

MOVIMENTAZIONE A MANO ELEMENTI 
PESANTI 

Nessuno Utilizzo di attrezzi 
di sollevamento, 
suddivisione del 
peso in più 
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LAVORAZIONE : POSA SANITARI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

persone per 
movimentazioni 
manuali per un 
carico massimo 
20Kg cadauno. 

 

LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti, utilizzo 
di ponteggi 

  Utilizzo guanti 
protettivi. 
 

nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione e 
coordinamento con 
operai edili 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 

nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA SERRAMENTI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

PROGETTO 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      

 

LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
anticaduta, rete 
protezione 
sottotetto 
 

Layout cantiere Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
posatori ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 

nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O Nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA TAVOLATO SU COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : POSA ISOLAMENTI ED IMPEREMABILIZZAZIONI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
anticaduta, rete 
protezione 
sottotetto 
 

Layout cantiere Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
posatori ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA ISOLAMENTI ED IMPEREMABILIZZAZIONI 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : POSA MANTO DI COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
anticaduta, rete 
protezione 
sottotetto 
 

Layout cantiere Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
posatori ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     



PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO “ EX TEATRO VERDI” PER RICAVO SPAZI SOCIOCULTURALI “ 
DEL COMUNE DI CALTO IN VIA MAZZINI – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO SEMPLIFICATO 

 

Pag. 54 di 78 

LAVORAZIONE : POSA MANTO DI COPERTURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA 
DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, 
SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI 
PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE 
CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI 
LAVORO O DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, 
 

Nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento 
con pittori ed 
operai impresa 
edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE 
ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN 
TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO Nessuno     
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LAVORAZIONE : TINTEGGIATURA 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 

PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

DI ANNEGAMENTO 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in area 
dedicata, area di 
cantiere non 
accessibile. 

Recinzione 
separazione area di 
cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI 
O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE 
IN PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : POSA LATTONERIE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
protezione caduta 
oggetti dall’alto. 
 

Nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
lattonieri ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : POSA LATTONERIE 

 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in 
area dedicata, 
area di cantiere 
non accessibile. 

Recinzione separazione 
area di cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : OPERE SU IMPIANTO ELETTRICO 

  

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
protezione caduta 
oggetti dall’alto. 
 

Nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
elettricisti ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : OPERE SU IMPIANTO ELETTRICO 

  

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Nessuno     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in 
area dedicata, 
area di cantiere 
non accessibile. 

Recinzione separazione 
area di cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE : IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI 

  

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Utilizzo di 
ponteggi e 
cavalletti. 

  Utilizzo guanti 
protettivi, dispositivi 
protezione caduta 
oggetti dall’alto. 
 

Nessuno Riunioni di 
formazione 
informazione, 
riunione 
coordinamento con 
elettricisti ed operai 
impresa edile 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 

previsti all’art.91 c.2-bis) 

nessuno     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

nessuno     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI    
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

nessuno     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

--     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Nessuno     
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LAVORAZIONE : IMPIANTI IDRAULICI E FOGNARI 

  

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 

LAVORAZIONI 

SCELTE 

PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 

COORDINAMENTO 

 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

Lavori in esterni in 
fosse di modesta 
sezione e 
profondità 

Delimitare area 
scavo e posare 
vasche entro la 
giornata di 
scavo 

Utilizzo di mezzi 
meccanici di ausilio 

nessuno  

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

Nessuno     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI Nessuno     
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA Nessuno     
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

Nessuno     

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Nessuno     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

Nessuno     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Separazione area 
carico scarico da 
area di cantiere 

Carico e scarico 
materiale in 
area dedicata, 
area di cantiere 
non accessibile. 

Recinzione separazione 
area di cantiere 

Layout cantiere  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

Nessuno     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Nessuno     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Nessuno     

RISCHIO RUMORE      

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nessuno     

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI Lavori in esterni     
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 60gl x 2operai = 120 uomini giorno 

TOTALE: 90 giorni naturali consecutivi, 60 giorni lavorativi - Vedi allegato  “CRONOPROGRAMMA” 
 

 

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 
Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali 

rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. 

 

 
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 

 
N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 

Spaziale 
Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 Montaggio impianti. Interferenza tra impiantisti elettrici ed idraulici e operai edili per 
assistenze murarie 

  

Alternare ove possibile la presenza di diversi 
operatori, qualora non possibile fornire idonei DPI 
gli addetti interferenti e formarli-informarli sui rischi 
interferenziali nelle riunioni di coordinamento. 
Divieto di condivisione di attrezzature. 

2 Opere edili di finitura. Interferenza tra operai edili con piastrellisti e pittori. 
  

Sfalsare temporalmente le attività evitando presenza 
di operai edili durante le operazioni di tinteggiatura 
e finitura. Divieto di condivisione di attrezzature. 

3 Posa serramenti 
  

Posizionare operai in posizioni non interferenti. In 
caso necessiti assistenza muraria in compresenza 
operai impresa edile, fornire idonei DPI. 

4 Posa rivestimenti 
  

Sfalsamento spaziale tra piastrellisti e operai 
impresa edile 
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5 Posa sanitari e opere idrauliche 
  

Sfalsamento spaziale e temporale tra idraulici e 
operai impresa edile. 

6 Posa lattonerie 
  

Sfalsamento spaziale e temporale tra lattonieri e 
operai impresa edile. 

 

 

N Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note  
1     

2     

3     

…     

 

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

(2.1.3) * 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non 
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  

 
Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 

 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1  
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2  
 
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 
 

  

…  
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: Impianto elettrico di cantiere 

 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: tutte 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Verifica da parte del responsabile di cantiere del corretto utilizzo dell’impianto elettrico di cantiere. 

Riunioni di coordinamento per formazione-informazione per il corretto utilizzo dell’impianto elettrico di cantiere. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice : 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  
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Cronologia d’attuazione: ad ogni subentro di nuove imprese/lavoratori autonomi e comunque con cadenza minima giornaliera sulle corrette condizioni di utilizzo e condizione di conservazione dell’impianto di 
cantiere. 

 

 

 

Modalità di verifica: Visiva e nel caso di danneggiamenti tramite tecnico elettricista. 

 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: il CSE 

…… 
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  2 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: Ponteggi/Cavalletti interni fino a 2m altezza 

 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: tutte 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

Verifica da parte del responsabile di cantiere del corretto montaggio e utilizzo dei dispositivi di accesso in quota. 

Riunioni di coordinamento per formazione-informazione per il corretto montaggio e utilizzo dei dispositivi di accesso in quota. 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice : 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  
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Cronologia d’attuazione: ad ogni subentro di nuove imprese/lavoratori autonomi e comunque con cadenza minima giornaliera sulle corrette condizioni di utilizzo e condizione di conservazione dei sistemi di accesso 
in quota. 

 

 

 

Modalità di verifica: Visiva e nel caso di danneggiamenti sostituzione o riparazione dello stesso tramite personale qualificato. 

 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: il CSE 

…… 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) * 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione 

in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   
 Riunione di coordinamento 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

(2.2.2 lett.f) )* 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo 

stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 
 Altro (descrivere) 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h))* 
 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 1 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 113 
Pronto soccorso più vicino: OSPEDALE DI TRECENTA (RO)  
Vigili del fuoco: CASTELMASSA (RO) 
…  
 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, 
ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).  
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

(4.1)* 
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

 
 

Oneri speciali per l’attuazione della sicurezza 
1 11Z.01.05.a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta 

densità di peso non inferiore a 220 g/mq indeformabile di color arancio 
brillante a magli ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m 
sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza   non 
inferiore a 1,5 m. Fornitura e posa per altezza pari a 2,00 m per tutta la 
durata del cantiere 

 
 
 
 
 
37 

 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 

17,30 

 
 
 
 
 

640,00 

2 11Z.01.07.c Box da cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da 
terra, e in elevato con profili di acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna 
e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, 
infissi in alluminio , pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianto  elettrico . idrico e fognario, termico 
elettrico interni,dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto , 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. Dimensioni 2,40 x 5,40x 2,40 costo primo mese 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
mese 

 
 
 
 
 
 
 
 

508,65 

 
 
 
 
 
 
 
 

508,65 

3 11Z.01.07.d Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi) 2 cad/me 128,31 256,62 
4 11Z.01.09.a Box di cantiere a uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di 

base , sollevata da terra, e in elevato con profilati in acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura  con pannello sandwich costituito da lamiera 
interna  ed esterna e coibente centrale completo di impianto elettrico, idrico 
e fognario , termico elettrico , dotato di wc alla turca , lavabo piatto doccia 
m, boiler elettrico. Compreso trasporto , montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 32,70 
x 2,40 costo primo mese 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
mese 

 
 
 
 
 
 
 

399,87 

 
 
 
 
 
 
 

399,87 

5 11Z.01.09.b Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi 2 cad/me 164,01 380,02 
6 11Z.01.27.a Cartelli di obbligo, conformi al d.lgs 493/96 , attuazione della direttiva  
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92/58CEE e simbologia a norma UNI in lamiera di alluminio  . Dimensioni 
125x125  

3 n 3,70 11,10 

7 11Z.01.71.b Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992) , montato a parete  
con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione . compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge . costo mensile per estintore  
portatile a polvere kg 9  

 
 
 
3 

 
 
 
n 

 
 
 

3,60 

 
 
 

10,80 

8 11Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodico del responsabile di cantiere con il coordinatore 
per l’esecuzione per esame piano di sicurezza ed indicazioni di direttive per 
la sua attuazione. Direttore di cantiere 

 
 
5 

 
 
h 

 
 

25,82 

 
 

129,10 

9 11Z.03.02.a Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della 
loro applicazione Capo squadra 

 
3 

 
h 

 
20,66 

 
61,98 

10 11Z.03.02.d Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della 
loro applicazione  operaio comune 

 
5 

 
h 

 
17,56 

 
87,80 

11 Analisi mercato Dispositivi per la protezione del capo costituiti da elmetti in polietilene con 
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e 
bordo gocciolatoio, peso pari a  350 g costo di utilizzo mensile 

 
 
9 

 
 

cad/me 

 
 

0,74 

 
 

6,66 

12 Analisi mercato Dispositivi per la protezione degli occhi costituiti da occhiale di protezione e 
stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterale sopracciliari, 
montatura in policarbonato, a stanghette regolabili in lunghezza , lenti 
antiurto ed antigraffio tratte UV. Costo di utilizzo mensile 

 
 
 
9 

 
 
 

cad/me 

 
 
 

0,65 

 
 
 

5,85 

13 Analisi mercato Dispositivi per la protezione dell’udito  costituiti da cuffia antirumore con 
bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata 
rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1. Costo di utilizzo mensile  

 
 
9 

 
 

cad/me 

 
 

1,98 

 
 

17,82 

14 Analisi mercato Dispositivi per la protezione delle mani costituiti da guanti  spalmati con 
manichetta , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del d.lgs 475/92 
certificato UNI EN 420 lunghezza 33 cm. Costo di utilizzo mensile  

 
 
9 

 
 

cad/me 

 
 

1,26 

 
 

11,34 

Totale oneri per sicurezza   2.527,61 
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 _______________________________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
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        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. ______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________ 

 

 
         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n._ 78_ pagine. 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 
  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 
 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  

b. Ditta ___________________________________________________________________________________  

c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 

6. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 
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